

Municipio Magdalena
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas
Ejercicio 2016

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2014	Avance físico al 31 Diciembre 2014	Avance financiero al 31 de Diciembre 2014	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc,)
Cuarto para Dormitorio Digno Benjamin Camacho 354	MAY-DIC	\$ 37,089.05	1	\$ 37,089.05	Terminada.
Adecuacion de Cruces Peatonales en las Vías FF	MAY-DIC	\$ 294,714.86	1	\$ 294,714.86	Terminada.
Agua Potable Calle Francisco Ramos Arvizu	SEP-DIC	\$ 234,987.20	1	\$ 234,987.20	Terminada.
Banquetas Calle Francisco Ramos Arvizu	SEP-DIC	\$ 375,820.59	1	\$ 375,820.59	Terminada.
Baño Digno Benjamin Camacho 440 A	JUN-DIC	\$ 49,283.27	1	\$ 49,283.27	Terminada.
Baño Digno en Av. Juan Pablo II 58 Magdalena	JUN-DIC	\$ 49,357.26	1	\$ 49,357.26	Terminada.
Baño Digno Loma de la Estrella No. 3	JUN-DIC	\$ 23,791.30	1	\$ 23,791.30	Terminada.
Baño Digno Roberto Fierro No. 73	JUN-DIC	\$ 50,631.90	1	\$ 50,631.90	Terminada.
Barda Perimetral Esc. Sec. Emiliano Zapata	NOV-DIC	\$ 80,242.95	1	\$ 80,242.95	Terminada.
Cocina Digna Francisco Santiago No. 14	AGO-DIC	\$ 63,461.57	1	\$ 63,461.57	Terminada.
Cocina Digna Loma de la Estrella 25	AGO-DIC	\$ 63,512.81	1	\$ 63,512.81	Terminada.
Cocina Digna Matamoros No. 217	AGO-DIC	\$ 64,783.59	1	\$ 64,783.59	Terminada.
Cocina Digna Priv. Emiliano Zapata No. 32	AGO-DIC	\$ 48,400.13	1	\$ 48,400.13	Terminada.
Consolidacion Clinica Hemodialisis (Construccion)	SEP-DIC	\$ 15,725.15	1	\$ 15,725.15	Terminada.
Consolidacion Clinica Hemodialisis(Equipamiento)	SEP-DIC	\$ 8,360.47	1	\$ 8,360.47	Terminada.
Consolidcacion Plaza Civica Xoxhitepec	ENERO	\$ 1,800.00	1	\$ 1,800.00	Terminada.
Const. Aula de Medios TV. Sec. Fco. Villa La Joya	NOV-DIC	\$ 142,170.51	1	\$ 142,170.51	Terminada.

Const. Baños Plaza Ojo Zarco	NOV-DIC	\$ 47,574.99	1	\$ 47,574.99	Terminada.
Const. Comedor Esc. Sec. Niños Heroes La Quemada	DICIEMBRE	\$ 70,040.00	1	\$ 70,040.00	Terminada.
Const. Comedor Escolar Esc. 16 de Sept San Andres	OCT-DIC	\$ 50,000.00	1	\$ 50,000.00	Terminada.
Const. Cuarto para Baño Av. Hidalgo Pte 1011	JUN-DIC	\$ 49,246.52	1	\$ 49,246.52	Terminada.
Const. Cuarto para Cocina Calle Colon 86	AGO-DIC	\$ 68,557.06	1	\$ 68,557.06	Terminada.
Const. Cuarto para Dormitorio Jose Palomar 454	MAY-DIC	\$ 83,125.52	1	\$ 83,125.52	Terminada.
Const. de Comedor Escolar Esc. Felix Ma. Marttinez	DICIEMBRE	\$ 49,880.00	1	\$ 49,880.00	Terminada.
Const. de Cuarto para Baño Loma de la Estrella 3	JUN-DIC	\$ 26,868.95	1	\$ 26,868.95	Terminada.
Const. de Electrificacion Calle Aldama	AGO-DIC	\$ 31,658.75	1	\$ 31,658.75	Terminada.
Const. de Techumbre en Centro de Salud de la Joya	AGO-DIC	\$ 44,000.19	1	\$ 44,000.19	Terminada.
Const. Electrificacion Calle Ejido	AGO-DIC	\$ 77,641.17	1	\$ 77,641.17	Terminada.
Const. Emp Ahogado en Concreto Calle Electricistas	AGO-DIC	\$ 324,466.53	1	\$ 324,466.53	Terminada.
Const. Empedrado Ahogado Calle Lorenzo Gutierrez	AGO-DIC	\$ 2,447,271.85	1	\$ 2,447,271.85	Terminada.
Const. Piso Firme Calle Antonio Sanchez 25	JUN-DIC	\$ 7,299.23	1	\$ 7,299.23	Terminada.
Const. Piso Firme Calle Encino No. 139	JUN-DIC	\$ 5,435.00	1	\$ 5,435.00	Terminada.
Const. Techo Firme Calle Flavio Rodriguez 10 A	JUN-DIC	\$ 6,862.31	1	\$ 6,862.31	Terminada.
Const. Techo Firme Javier Mina s/n San Andres	JUN-DIC	\$ 7,875.66	1	\$ 7,875.66	Terminada.
Const.Comed Esc. Jardin de Niños Emiliano Carranza	NOV-DIC	\$ 69,772.65	1	\$ 69,772.65	Terminada.
Const.Comed.Esc.Esc. Primaria 20 de Noviembre	OCT-DIC	\$ 50,365.00	1	\$ 50,365.00	Terminada.
Const.Comedor Esco Esc. Prim. Redencion Proletaria	SEP-DIC	\$ 100,616.87	1	\$ 100,616.87	Terminada.
Constr. de Electrificacion Calle Alamo	JULIO	\$ 35,860.10	1	\$ 35,860.10	Terminada.
Construccion Comedor Escolar Kinder Santa Maria	DICIEMBRE	\$ 50,005.00	1	\$ 50,005.00	Terminada.

Construccion de Baños Plaza San Jose en Magd.	SEP-DIC	\$ 82,727.95	1	\$ 82,727.95	Terminada.
Construccion de Drenajes Calles de Guevara	NOV-DIC	\$ 15,619.02	1	\$ 15,619.02	Terminada.
Construccion de Electrificacion Calle Ejido	AGO-DIC	\$ 77,641.17	1	\$ 77,641.17	Terminada.
Construccion Drenajes Calles de Guevara	NOV-DIC	\$ 83,114.28	1	\$ 83,114.28	Terminada.
Construccion Muro Firme Calle Vicente Ceseña 36	MAY-DIC	\$ 8,760.75	1	\$ 8,760.75	Terminada.
Construccion Muros Firmes 2016	MAY-DIC	\$ 130,376.43	1	\$ 130,376.43	Terminada.
Construccion Pisos Firmes 2016	JUN-DIC	\$ 139,197.71	1	\$ 139,197.71	Terminada.
Construccion Techo Firme Calle Lauro Avila 16	JUN-DIC	\$ 7,807.40	1	\$ 7,807.40	Terminada.
Construccion Techo Firme Calle Matamoros 255	JUN-DIC	\$ 16,763.52	1	\$ 16,763.52	Terminada.
Construccion Techo Firme Calle Matamoros 259	JUN-DIC	\$ 9,734.25	1	\$ 9,734.25	Terminada.
Construccion Techo Firme Ramon Corona 160	JUN-DIC	\$ 8,753.36	1	\$ 8,753.36	Terminada.
Construccion Techos Firmes 2016	JUN-DIC	\$ 201,010.77	1	\$ 201,010.77	Terminada.
Dormitorio Digno Benjamin Camacho No. 354	MAY-DIC	\$ 53,833.57	1	\$ 53,833.57	Terminada.
Dormitorio Digno Flavio Rodriguez No. 14	MAY-DIC	\$ 88,178.24	1	\$ 88,178.24	Terminada.
Dormitorio Digno Hidalgo Ote 348	MAY-DIC	\$ 87,025.28	1	\$ 87,025.28	Terminada.
Dormitorio Digno Loma de la Estrella No. 3	MAY-DIC	\$ 93,350.56	1	\$ 93,350.56	Terminada.
Drenaje Calle Francisco Ramos Arvizu	SEP-DIC	\$ 348,051.89	1	\$ 348,051.89	Terminada.
Drenaje Priv. Josefa Ortiz de Dominguez	DICIEMBRE	\$ 33,376.00	1	\$ 33,376.00	Terminada.
Electrificacion Calle Aviacion	OCT-DIC	\$ 126,960.35	1	\$ 126,960.35	Terminada.
Electrificacion Calle Cementerio	NOV-DIC	\$ 31,934.72	1	\$ 31,934.72	Terminada.
Electrificacion Calle Prisciliano Sanchez	NOV-DIC	\$ 24,743.49	1	\$ 24,743.49	Terminada.
Electrificacion Calle Sauce	NOV-DIC	\$ 113,000.00	1	\$ 113,000.00	Terminada.
Electrificacion Calle Trebol	NOV-DIC	\$ 60,408.81	1	\$ 60,408.81	Terminada.
Empedrado Ahogado Calle Fco. Ramos Arvizu	SEP-DIC	\$ 976,261.08	1	\$ 976,261.08	Terminada.

Empedrado Ahogado en Concreto Calle Electricistas	AGO-DIC	\$ 113,444.92	1	\$ 113,444.92	Terminada.
Empedrado Tradicional Calle Jazmin	DICIEMBRE	\$ 45,651.23	1	\$ 45,651.23	Terminada.
Empedrado Tradicional Calle Rafael Carbajal	OCT-DIC	\$ 174,328.84	1	\$ 174,328.84	Terminada.
Equipamiento Casa de la Cultura	NOV-DIC	\$ 37,365.83	1	\$ 37,365.83	Terminada.
Equipamiento Complementario Clinica Hemodialisis	SEP-DIC	\$ 1,041,680.00	1	\$ 1,041,680.00	Terminada.
J.N. Sor Juana Ines de la Cruz	NO TENGO REFERENCIA	\$ 1,000.00	1	\$ 1,000.00	Terminada.
Mantenimiento del Derecho de Via FF	MAYO	\$ 9,860.00	1	\$ 9,860.00	Terminada.
Mejoramiento Barda Perimetral Comedor Comunitario	NOV-DIC	\$ 16,103.30	1	\$ 16,103.30	Terminada.
Mejoramiento con Barda Perimetral Comedor Com. Mag	NOV-DIC	\$ 82,342.50	1	\$ 82,342.50	Terminada.
Mejoramiento de Centro de Salud en Magdalena	SEP-DIC	\$ 237,415.04	1	\$ 237,415.04	Terminada.
Mejoramiento del Comedor Comuniatrio	AGO-SEP	\$ 87,784.94	1	\$ 87,784.94	Terminada.
Muro Firme Loma Dorada 6	MAY-DIC	\$ 3,248.69	1	\$ 3,248.69	Terminada.
Muro Firme Manuel Avila Camacho 269	MAY-DIC	\$ 6,669.47	1	\$ 6,669.47	Terminada.
Muro Firme Neovilt 45	MAY-DIC	\$ 1,059.00	1	\$ 1,059.00	Terminada.
Muro Firme Priv. Emiliano Zapata 25	MAY-DIC	\$ 1,850.23	1	\$ 1,850.23	Terminada.
Muro Firme Roberto Fierro No. 85	MAY-DIC	\$ 8,886.90	1	\$ 8,886.90	Terminada.
Muro Firme Roberto Fierro No. 94	MAY-DIC	\$ 7,663.18	1	\$ 7,663.18	Terminada.
Parque Luis Donaldo Colosio	ENERO	\$ 25,063.12	1	\$ 25,063.12	Terminada.
Parque Recreativo La Cañita	AGO-DIC	\$ 1,569,999.57	1	\$ 1,569,999.57	Terminada.
Piso Firme Encino 139	JUN-DIC	\$ 456.00	1	\$ 456.00	Terminada.
Piso Firme Javier Mina No. 385	JUN-DIC	\$ 20,752.41	1	\$ 20,752.41	Terminada.
Piso Firme Lauro Avila 16	JUN-DIC	\$ 2,690.62	1	\$ 2,690.62	Terminada.
Piso Firme Mariano Jimenez No. 415	JUN-DIC	\$ 7,654.48	1	\$ 7,654.48	Terminada.
Rehab. Unidad Deportiva	ENERO	\$ 10,039.83	1	\$ 10,039.83	Terminada.
Rehab.Cancha Usos Multiples Idolina Gaona Ruiz	AGO-DIC	\$ 1,626,272.72	1	\$ 1,626,272.72	Terminada.
Rehabilitacion Campo Beis-Bol San Simon	AGO-DIC	\$ 1,699,401.94	1	\$ 1,699,401.94	Terminada.

Rehabilitacion de Cam Idolina Gaona Ruiz	AGO-DIC	\$ 2,339.89	1	\$ 2,339.89	Terminada.
Rehabilitacion Primaria Plan de Ayutla	ENERO	\$ 2,770.20	1	\$ 2,770.20	Terminada.
Rehabilitacion Cancha Usos Multiples Santa Maria	AGO-DIC	\$ 1,052,056.59	1	\$ 1,052,056.59	Terminada.
Remodelacion Central Camionera	MAR-AGO	\$ 323,181.32	1	\$ 323,181.32	Terminada.
Techo Digno Flavio Rodriguez 10 B	JUN-DIC	\$ 8,381.49	1	\$ 8,381.49	Terminada.
Techo Digno Hidalgo no. 111 San Andres	JUN-DIC	\$ 1,870.04	1	\$ 1,870.04	Terminada.
Techo Firme Calle 5 de Febrero 53 San Andres	JUN-DIC	\$ 10,649.39	1	\$ 10,649.39	Terminada.
Techo Firme Hidalgo No. 85 en la Joya	JUN-DIC	\$ 16,375.79	1	\$ 16,375.79	Terminada.
Techo Firme Pedro Narvaez 13-B	JUN-DIC	\$ 2,177.55	1	\$ 2,177.55	Terminada.
Techo Firme Priv. Emiliano Zapata 16 Magdalena	JUN-DIC	\$ 8,789.03	1	\$ 8,789.03	Terminada.
Techos Firmes 2016	JUN-DIC	\$ 24,608.85	1	\$ 24,608.85	Terminada.
Unidad Dep. parque recreativo y cancha la Quemada	ENERO	\$ 5,916.67	1	\$ 5,916.67	Terminada.
Unidad Deportiva Municipal	SEP-DIC	\$ 2,473,413.14	1	\$ 2,473,413.14	Terminada.
		\$ -		\$ -	

LIC. FABIOLA PULIDO FRANCO
PRESIDENTE MUNICIPAL



T.E. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.