**DEPENDENCIA:** Dirección de Obras Públicas
**ASUNTO:** 23º sesión de la Comisión

Por este medio reciba un cordial saludo, de igual manera aprovecho para anexarle el Informe de las acciones implementadas por la dirección de Obras Publicas:

Por Proveedores Externos se trabaja en las obras:

- Se Concluyó los trabajos de las calles de Colinas de Tequila por parte de la compañía Apantli.
- Se continúa con el empedrado ahogado en concreto en la calle Luis Navarro, se concluyen las instalaciones de la calle Ramón Corona y se inicia la construcción de banquetas por la empresa Nurp.
- Se continúa con la construcción de gavetas individuales por la empresa Nurp en el nuevo panteón.
- Se Concluyen trabajos de reparación de Drenaje en calle J. Aceves Pozos
- Se concluyen con los trabajos de adecuación de área para módulo de licencias.

Con Personal interno y eventual de obras públicas:

- Se concluye con la construcción de banquetas y jardineras en plazoleta los colgados.
- Se concluye empedrado ahogado en Huileca un avance.
- Se continúa mejora de vialidad en calle Fco. I. Madero avance del 50%, se suspenden labores por lluvia se continuara en Septiembre
- Se concluye la instalación de adoquín en banqueta de acceso a nuevo Panteón.
- Se continúa con los apoyos en trabajo en bacheo y reparación de vialidades por fugas y conexiones.
- Se concluye con las mejoras al parador gastronómico.
- Se Continúan atendiendo temas varios con el Ejido de Tequila

Varios: e continúa con la revisión y ubicación de áreas municipales en coordinación con sindicatura y catastro.

En asuntos varios; continuamos con la problemática de los vehículos tanto el de bacheo como el de obra civil se encuentran a punto de falla por lo que se solicita reposición.

**ATENTAMENTE**

**"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco".**

Tequila Pueblo Mágico, Jalisco; 23 de Agosto de 2023

**Arq. Magdaleno Tovar Salamanca**
**Director de Obras Públicas**

Archivo.
MTS/gpa



GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO 2021 - 2024
RECIBIDO
25 AGO. 2023
DESPACHO PRESIDENCIAL